

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 6
им. М.В. Масливец
Р.Х. Хубиев



График

ремонтных работ помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ ООШ № 6 им. М.В. Масливец

№ п/п	Мероприятия	Исполнители (должность, Ф.И.О.)	Сроки исполнения	Примечание
1.	Подготовка сметной документации по ремонту помещений	Директор МБОУ ООШ № 6 Р.Х. Хубиев, МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования»	До 7.06.2019	
2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий за счет средств муниципального бюджета	Директор МБОУ ООШ № 6, управление образования	До 17.06.2019	
3.	Проведение закупок конкурентным способом (торги)	Директор МБОУ ООШ № 6 Р.Х. Хубиев, контрактный управляющий Е.А. Захарова	До 17.07.2019	
4.	Проведение ремонтных работ	Директор МБОУ ООШ № 6, зам. директора по ХЧ С.В. Демин, подрядчик	До 05.08.2019	